
Calendario corso: 
2, 3 e 4 marzo 2022 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
esame finale: 5 marzo dalle ore 10.00

Quota partecipazione:
€ 700.00 + Iva al 22%. 
E’ possibile rateizzare il pagamento.
La quota comprende l’esame finale per 
l’ottenimento della certificazione ISIPM AV.

Corso in presenza
Sala formazione ORDINE INGEGNERI CAGLIARI 
Via Tasso, 33 - Cagliari

Destinatari:
Responsabili del Procedimento; Liberi professionisti; 
Funzionari; Dirigenti.
Gruppi di project management e membri dell’intero 
gruppo di progetto

CFP: 
24 - i CFP saranno riconosciuti a coloro che avranno 
frequentato il 90% dell’intera durata del corso 

Materiale didattico:
Slide del corso in formato digitale ISIPM info@formazioneoic.it

PROJECT
time

processes

pl
an

Strategy

reportsu
cc

es
s

ENGINEERING
MANAGEMENT

Project Management
Avanzato
CORSO PROPEDEUTICO AL
CONSEGUIMENTO DELLA 
CERTIFICAZIONE 
ISIPM®-AVANZATO

via Tasso 25/a 
09128 Cagliari

Tel. 070.2041417
www.formazioneoic.it

Docente: 
Ing. Maurizio Monassi, docente master accreditato 
ISIPM®, con pluriennale esperienza nella gestione 
di progetti complessi e nella conduzione d’aula.



• ambiente e governance di progetto, valutazione del 

progetto, 

• stakeholder e organizzazione di progetto, 

• gestione del progetto in relazione ai processi correnti, 

• competenze del personale di progetto, ciclo di vita di 

progetto e di prodotto, 

• presupposti e vincoli di progetto, gestione del progetto e 

processi.

• Esercitazioni

• Processi, strumenti e tecniche di project management: 

• gruppi di processi e gruppi tematici, interazioni tra gruppi 

di processi,

• avvio del progetto - sviluppo del project charter, 

identificazione degli stakeholder, costituzione del gruppo di 

progetto,

• pianificazione del progetto - sviluppo dei piani di 

progetto, definizione dell’ambito, creazione della Work 

Breakdown Structure (WBS), definizione delle attività, 

definizione dell’organizzazione di progetto (OBS), 

definizione della sequenza delle attività, stima della 

durata delle attività, sviluppo del programma temporale 

(conoscenza ed applicazione di tecniche reticolari, del 

metodo CPM, del diagramma di Gantt), metodi di stima 

dei costi, pianificazione e stima delle risorse (tecniche 

di livellamento e ottimizzazione delle risorse), sviluppo 

del budget, identificazione dei rischi, valutazione e 

pianificazione della risposta ai rischi, pianificazione 

della qualità, pianificazione degli approvvigionamenti, 

pianificazione della comunicazione,

• esecuzione del progetto direzione del lavoro di progetto, 

gestione degli stakeholder, sviluppo del gruppo di progetto, 

trattamento dei rischi (risposta ai rischi), assicurazione 

della qualità, selezione dei fornitori, distribuzione 

(diffusione) delle informazioni di progetto,

• controllo del progetto - controllo del lavoro di progetto, 

controllo (integrato) delle modifiche, controllo dell’ambito, 

controllo delle risorse, gestione del gruppo di progetto, 

controllo del programma temporale e dei costi, controllo 

dei rischi, controllo della qualità, amministrazione 

(gestione) degli approvvigionamenti, gestione delle 

comunicazioni, metodi di rilevazione dello stato di 

avanzamento, conoscenza ed applicazione del metodo 

Earned Value, stime a finire,

• chiusura del progetto - chiusura di una fase o del progetto, 

raccolta delle lezioni apprese.

• Esercitazioni

• Conoscenze comportamentali: 

caratteristiche ed abilità per esercitare una leadership 

efficace, motivazione estrinseca ed intrinseca e loro influenza 

sull’orientamento al risultato, team working/team building 

e processo di costituzione del gruppo di progetto, principali 

tipologie di negoziazione da applicare con gli interlocutori, 

diversi approcci da applicare per la risoluzione dei conflitti, 

tecniche di problem solving, etica come responsabilità 

sociale e rispetto degli interessi degli stakeholder

OBIETTIVI

• fornire formazione adeguata a coloro che desiderino 

completare la propria preparazione sulle conoscenze di 

Project Management attraverso lo studio approfondito dei 

processi indicati nelle linee guida UNI ISO 21500

• migliorare le abilità cognitive e pratiche ritenute 

indispensabili per la gestione di un progetto

• applicare i corretti strumenti metodologici ed organizzativi per 

la gestione dei processi di Project Management

• affrontare l’esame per l’acquisizione della credenziale ISIPM-

Av® con l’adeguata preparazione

• prepararsi per l’esame di certificazione professionale delle 

competenze presso OdC con schema di PM accreditato 

Accredia

CORSO DI PROJECT MANAGEMENT BASE 
CORSO PROPEDEUTICO AL CONSEGUIMENTO 
DELLA CERTIFICAZIONE ISIPM® -AVANZATO

DESCRIZIONE

Con la pubblicazione della Norma UNI ISO21500:2013 “Linee 

Guida per la gestione dei progetti (project management)” sono 

state recepite in Italia le Linee Guida emesse da ISO, che 

ricalcano sostanzialmente gli standard già da tempo diffusi a 

livello internazionale, come il PMBOK Guide del PMI e ICB di 

IPMA.

UNI ha, poi, promosso la definizione di una ulteriore Norma 

per descrivere i requisiti di conoscenze, abilità e competenze 

relative al ruolo professionale dei project manager (o 

responsabili di progetto) con l’emissione, nel settembre 2016, 

della Norma UNI 11648:2016 “Attività professionali non 

regolamentate – Project Manager – Definizione dei requisiti di 

conoscenza, abilità e competenza” 

Il corso approfondisce i 3 punti rilevanti del paragrafo “3.9 

Competenze del personale di progetto” della norma 

UNI ISO 21500. In particolare, si cita che ” Il personale 

di progetto deve sviluppare competenze nei principi e nei 

processi di project management in modo da conseguire gli 

obiettivi intermedi e quelli ultimi del progetto. Ciascun gruppo 

di progetto richiede individui competenti che siano in grado 

di applicare le proprie conoscenze ed esperienze al fine di 

realizzare i deliverable del progetto”.

Le competenze di project management sono classificate in: 

1. contestuali – relative alla gestione del progetto all’interno 

dell’organizzazione e dell’ambiente esterno

2. tecniche – allo scopo di realizzare i progetti in modo 

strutturato, ivi compresi la terminologia di project 

management, i concetti e i processi definiti nella presente 

norma;

3. comportamentali – associate alle relazioni interpersonali 

all’interno dei confini stabiliti del progetto.

Il corso le approfondisce tutte dettagliando:

• Contesto del progetto: 

• definizioni e concetti, 

• relazioni tra l’ambiente/contesto organizzativo e il 

progetto,

• relazioni tra il progetto e la gestione del cambiamento e la 

realizzazione dei benefici, 

Corso realizzato con la supervisione scientifica di ISIPM
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