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Modulo Docente Contenuti  Ora  

  Accesso Aula virtuale 

24 giugno 2020 

14,30-14,45 

  Prof.ssa Ing. Giuseppina Vacca  Saluti e introduzione al corso  14,45-15,00 

Le fasi della 
progettazione 

Ing. Angelo Loggia 
Fasi della progettazione (privata e pubblica) sulla base della normativa vigente: progetto di 

fattibilità tecnico economica. Differenziare per settori. Programmazione delle opere pubbliche. 
Piano operativo triennale 

15,00-16,00 

Logica e 
strutturazione dei 

progetti 
Ing. Moreno Cossu 

Il project management. Ciclo di vita di un progetto. Definizione dei parametri per la 
valutazione dello stato di avanzamento del processo. Studio di fattibilità tecnica (audit 

tecnologico) ed economica (business plan).  Utilizzo delle cifre indice per la determinazione 
preliminare dei costi 

16,00-17,00 

         

  Accesso Aula virtuale 

26 giugno 2020 

14,30-14,45 

  Prof.ssa Ing. Giuseppina Vacca  Saluti e introduzione al corso  14,45-15,00 

Attori principali 
nella realizzazione 

di un’opera 
Ing. Walter Quarto 

Il ruolo e gli attori principali nella realizzazione di un opera: il Committente, l’Appaltatore, il RUP, il 
Direttore dei lavori, il Direttore operativo, l’Ispettore di cantiere, il Capocantiere, Il Direttore tecnico di 

Cantiere. La consegna la sospensione, la ripresa e l’ultimazione dei lavori. Le verifiche in corso d’opera, le 
prove di funzionamento. Gli stati di avanzamento dei lavori i certificati di pagamento, gli Ordini di servizio. 

Le varianti in corso d’opera. Le riserve ed i contenziosi. 

15,00-16,00 

Il Certificato di 
regolare esecuzione 

ed il collaudo di 
opere ed impianti 

Ing. Walter Quarto 
Il collaudo in corso d'opera e finale. La commissione di collaudo. Il collaudo tecnico 

amministrativo. Il collaudo statico. Il certificato di regolare esecuzione 
16,00-17,00 

Ingegneria Forense Ing. Mario Carlo Sacco 
Attività professionale svolta in qualità di consulente tecnico. Figure del CTU, CT del PM o CTP; 

ruoli e responsabilità e competenze professionali necessarie, richiami alle disposizioni 
contenute nel codice civile e penale. Percorso formativo previsto dall'Ordine 

17,00-18,00 

La sicurezza nei 
luoghi di lavoro e 

nei cantieri 
temporanei o 

mobili 

Ing. Monica Costa La sicurezza dei cantiere. Sicurezza nei luoghi di lavoro. D.Lgs. 81/2008 18,00-19,00 


